

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор ООО "Энергоцентр"
А.В.Металличенко

Глава Клинского муниципального района
А.Д.Сокольская

Главный инженер ООО "Клинттеплоэнергосервис"
Р.В.Попов

ГРАФИК ОСТАНОВА
на планово-предупредительный ремонт
городских котельных, ЦТП и тепловых сетей
МУП "КЛИНТЕПЛОСЕТЬ"
на 2018 год

№№ п/п	Наименование объекта	длительность ремонта,	Время останова на ремонт	Дата пуска
1	Котельная №1, ул. Мечникова, д.13, ЦТП-16,17, тепловые сети	14	05.06.2018- 18.06.2018	19 июня
2	Котельная №2, ул. Мечникова, д.13, ЦТП-12, тепловые сети	14	05.06.2018- 18.06.2018	19 июня
3	Котельная №3, ул. Волоколамское шоссе. Д.25 (Станкозавод), ЦТП-27, тепловые сети	14	10.07.2018- 23.07.2018	24 июля
4	Котельная №4, д. Ямуга (Очистные сооружения), тепловые сети	останов с прекращением отопительного сезона		
5	Котельная №5 ул.Победы (ЦРБ №1)	без останова		
6	Котельная №6, ул.Победы (ЦРБ №2), тепловые сети	14	03.07.2018- 16.07.2018	17 июля
7	Котельная №7, Талицкий пр., тепловые сети (Лесхоз)	14	26.06.2018- 09.07.2018	10 июля
8	Котельная №8, школа № 12, ул. Трудовая, тепловые сети	останов с прекращением отопительного сезона		
9	Котельная №9, ул.Слободская, тепловые сети	14	24.07.2018- 06.08.2018	7 августа
10	Котельная №10, тепловые сети ул.Напруговская дорога	14	30.05.2018- 12.06.2018	13 июня
11	Котельная №11, тепловые сети ул.Горького	14	10.07.2018- 23.07.2018	24 июля
12	Котельная №12, ул.Московская, тепловые сети	14	15.05.2018- 28.05.2018	29 мая
13	ЦТП-22, ул. Чернышевского, ЦТП-23 ул. Колхозная, тепловые сети (источник теплоснабжения-котельная №55 ООО "Клинттеплоэнергосервис")	14	02.07.2018- 15.07.2018	16 июля
14	ЦТП- 1-9а,10,11,13,14,15,21,28, тепловые сети (источник теплоснабжения - ООО "Энергоцентр")	14	16.07.2018- 29.07.2018	30 июля
15	Котельная №53, тепловые сети, Клин-5	14	13.06.2018- 26.06.2018	27 июня
16	Котельная №54, тепловые сети ул.Чайковского (ДЮСШ)	14	07.08.2018- 20.08.2018	21 августа
17	Котельная №56, Пролетарский пр., тепловые сети (источник теплоснабжения-ООО "Клинттеплоэнергосервис")	14	16.07.2018- 29.07.2018	30 июля
18	ЦТП-29, ул.Дурыманова, тепловые сети (источник теплоснабжения-котельная ООО "Мясокомбинат Клинский")	14	15.05.2018- 28.05.2018	29 мая

Директор МУП "КЛИНТЕПЛОСЕТЬ"

А.Ю.Беляев